République Frangaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d’Orléans
Commune d'Ingré

DECISION N° DC.25.013
portant sur

L’avenant de prolongation du marché public de location de
batiments modulaires pour l'installation du Centre Municipal de
Santé provisoire a Ingré

Le Maire,

Vu larticle L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif & la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal N° DL 20.029 en date du 28 mai 2020 en ce qu’elle autorise le
Maire a prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des
marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini
régulierement par décret ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget,

DECIDE

Article 1° : Pour la réalisation des travaux d’aménagement du Centre Municipal de Santé d’Ingré, des
batiments modulaires ont été loués pour installer un CMS provisoire pour maintenir son
fonctionnement le temps de la durée des travaux. Les travaux d'aménagement du CMS ayant pris du
retard, il est nécessaire de prolonger la durée de location des batiments modulaires jusqu’au 17
février 2025.

Le marché est attribué a la société ALTEMPO, 6A rue de I'lndustrie, 68126 BENNWIHR-GARE.
Le montant de cette prolongation est de 6 949,99 € HT, soit 8 339,99 €TTC.

Le montant total du marché est de : 172 586,25 € HT, soit 207 103,50 € TTC.



Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s'engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 ; Le Maire soussigné certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire
'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa
notification et de sa transmission au représentant de I'Etat

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 14 janvier 2025

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 14 janvier 2025

Publié ou notifié-le : 14 janvier 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois & compter de sa publication.
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