République Frangaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.25.032
portant sur

L'avenant n°1 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d'un pdle culturel a Ingré
pour le lot 2 « Démolitions — Curage — Fondations - Gros CEuvre -
Charpente métallique »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire & prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini régulierement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

DECIDE

Article 1°" : Un marché est passé avec la société BATIMAYA - 5 rue de Montalaise, 45380 CHAINGY
- concernant la construction et 1a réhabilitation d'un péle culturel a Ingré pour le lot n°2 « Démolitions —
Curage — Fondations - Gros CEuvre - Charpente métallique » pour un montant de 1 165 000,00 € HT,
soit 1 398 000,00 € TTC.

Un avenant n°1 a été signé afin de modifier I'article 5.2 «variation des prix» du cahier des clauses
administratives particuliéres relatif aux modalités de variation des prix. L’avenant porte sur la fréquence
et le mois de l'indice a prendre en compte pour les variations de prix.

L’avenant n°1 n'a aucune incidence financiere sur le montant du marché.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte & la prochaine réunion du conseil municipal de
la présente décision.



Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de 'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d’Ingré est chargé de 'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée & :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 13 mars 2025

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le ;. 13 mars 2025

Publié ou notifié-le : 13 mars 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication
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