République Francaise
Liberte, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.25.050
portant sur

L’avenant n°2 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’'un pdle culturel a Ingré pour le lot 3 « Enveloppe »
« 3a — charpente bois — murs ossature bois — enduit3b — Fagade3c -
Menuiseries extérieures3d — Serrurerie »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif & la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d'un pole culturel a
Ingré,

DECIDE

Article 1% : Un marché est passé avec le groupement composé des sociétés :

- ENTREPRISE BERNARDI — 39 rue Bernard Million, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE

- COGECEM - 3 rue de la Vallée, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
concernant la construction et la réhabilitation d'un péle culturel a Ingré pour le lot n°3 « enveloppe » :
« 3a - charpente bois — murs ossature bois — enduit - 3b — Fagade - 3c — Menuiseries extérieures - 3d
- Serrurerie » pour un montant de 1 464 633,27 € HT, soit 1 757 559,92 € TTC réparti :

- ENTREPRISE BERNARDI : montant 428 705,75 €HT, soit 514 446,90 € TTC

- COGECEM : montant 428 705,75 €HT, soit 514 446,90 € TTC



Aprés avis favorable de la Commission d’Appels d'Offres réunie le 20 mars 2025, un avenant n°2 a
été signé afin d’intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.

» Pour la salle Brice Fouquet (Poste 3A : charpente bois - murs ossature bois — enduit) :
Ces modifications comprennent la fourniture de panneaux en OSB pour la protection de la salle de
spectacle durant les travaux. Le Maitre d’ouvrage conserva ces panneaux a l'issue du chantier.
Le montant de cette plus-value est de 2 174,00 € HT soit 2 608,80 € TTC.

» Pour I'extension de I'Espace Lionel Boutrouche (Poste 3C : Menuiseries extérieures) :
Ces modifications comprennent la suppression de I'escalier métallique prévue dans la chaufferie. Il
convient toutefois de maintenir pour ce poste les frais d'études engagés par la société BERNARDI
avant la décision de la suppression.
Le montant de la suppression de I'escalier est de — 8 647,58 € HT.
Le maintien des frais d'études préalables engagés est de 1 200,00 € HT.
Soit une moins-value de — 7 447,58 € HT, soit — 8937,10 € TTC.

Globalement, le montant total de ces modifications s'éléve & : - 5 273,58 € HT soit - 6 328,30 € TTC.

Le nouveau montant de marché pour le lot 3 est de : 1 459 359,69 € HT, soit 1 757 231,63 € TTC.
Dont la répartition est la suivante :

= BERNARDI SAS : poste 3c et 3d : Montant HT : 430 879,75 € HT, soit 517 055,70 € TTC

» COGECEM SAS : poste 3a et 3b: Montant HT : 1 028 479,94 € HT, soit 1 234 175,93 € TTC

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s'engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d’Ingré

A Ingré, le 25 mars 2025

LORES

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 25 mars 2025

Publié ou notifié-le : 25 mars 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois & compter de sa publication
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ACTES : controéle de {égalité

Tiers de télétransmission multiprotocoles

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE INGRE
Utilisateur : LE TUMELIN Sylvie

Paramétres de la transaction:

Numéro de l'acte : DC_25_050

Objet: L'avenant n°2 au marché public 2024-015 relatif a
la construction et la réhabilitation d'un pole
culturel  Ingré pour le lot 3 « Enveloppe »
« 3a - charpente bois - murs ossature bois —
enduit3b - Facade3c - Menuiseries extérieures3d

Type de transaction : Transmission d'actes

Date de la décision : 2025-03-25 00:00:00+01

Nature de l'acte : Actes réglementaires

Documents papiers complémentaires : NON

Classification matiéres/sous-matiéres : 1.1 - Marchés publics

Identifiant unique : 045-214501 694-20250325-DC_25_050-AR
URL d'archivage : Non définie

Notification : Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :
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Enveloppe métier text/xml 1.1 Ko
Nom métier : 045-214501 694-20250325-DC_25_050-AR-1-1 _0.xml

Document principal (Acte réglementaire) application/pdf 93.2 Ko

Nom original : DC.25.050 - décision Avenant 2 LOT 3 marche 2024015
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