République Francaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orleans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.25.051
portant sur

L’avenant n°2 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’un péle culturel a Ingré
pour le lot 2 « Démolitions — Curage — Fondations — Gros ceuvre-
Charpente métallique »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d’un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d’'un pble culturel a
Ingré,

DECIDE

Article 1°" : Un marché est passé avec la société BATIMAYA - 5 rue de Montalaire, 45380 CHAINGY
- concernant la construction et la réhabilitation d'un pdle culturel a Ingré pour le lot n°2 « Démolitions —
Curage — Fondations — Gros ceuvre- Charpente métallique » pour un montant de 1 165 000,00 € HT,
soit 1 398 000,00 € TTC.

Aprés avis favorable de la Commission d'Appels d’'Offres réunie le 20 mars 2025, un avenant n°2 a
été signé afin d'intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.

» Pour la Médiathéque
Ces modifications comprennent :



- La suppression des isolants sous dalle (remplacement par isolants sous chape prévus au lot
n°11);
- L’ajout d’'un linéaire de surbot en béton ;
- L’ajout de la fourniture et pose d’un film polyane sur 'emprise de la dalle ;
Pour un montant total de — 28 239,74 € HT, soit — 33 887,69 € TTC.

» Pour I'extension de I'Espace Lionel Boutrouche
Ces modifications comprennent :
- La suppression des isolants sous dalle (remplacement par isolants sous chape prévus au lot
n°11);
- La suppression d’'une isolation périphérique au niveau du soubassement ;
- L'ajout de la fourniture et pose d'un film polyane sur 'emprise de la dalle ;
- La réalisation d’un enduit périphérique au niveau du scubassement.
Pour un montant total de — 29 405,25 € HT, soit — 35 286,30 € TTC.

» Pour la salle Brice Fouquet
Ces modifications comprennent la démolition de faux plafonds existants (3 grands panneaux et celui
devant la régie), pour un montant 23 465,86 € HT, soit 28 159,03 € TTC.

Globalement, le montant total de ces modifications s’éléve a : - 34 179,13 € HT soit - 41 014,96 €
TTC.

Le nouveau montant de marché pour le lot 2 est de : 1 130 820,87 € HT, soit 1 356 985,04 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d’Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée & :

- Madame la Préfete du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d’'Ingré

AIngré, le 25 mars 2025

Certifie sous sa responsabilité le caractere exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 26 mars 2025

Publié ou notifié-le : 25 mars 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a4 compter de sa publication
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