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République Francgaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d’'Orléans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.25.057
portant sur

L’'avenant n°2 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d'un pdle culturel a Ingré
pour lot 11 « chauffage ventilation - plomberie sanitaire »

Le Maire,

Vu larticle L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif & la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire & prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d’'un péle culturel &
Ingré,

DECIDE

Article 1¥": Un marché est passé avec la société ENTREPRISE MOLLIERE — 93 route de Blois,
45740 LAILLY-EN-VAL - concernant la construction et la réhabilitation d'un péle culturel a Ingré pour
le lot n°11 « chauffage ventilation - plomberie sanitaire » pour un montant de 799 099,19 € HT, soit
958 919,03 € TTC.

Aprés avis favorable de la Commission d’Appels d’Offres réunie le 20 mars 2025, un avenant n°2 a
été signé afin d’intégrer des maodifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.

» Pour la Médiatheque
Ces modifications comprennent :
- Lasuppression des chapes finition quartz (Elles sont rajoutées au lot n°8) ;
- L'ajout des isolants TMS (panneaux isolants en mousse rigide) sur dalle sous chape sur
lintégralité (en remplacement des isolants sous dalle du lot n°2) ;



- L'ajout d’un plancher chauffant dans l'aile ouest en remplacement des radiateurs initialement
prévus
- L'ajout de sondes d'ambiance, cablage et d’'une régulation pour chaque zone (demande du
Maitre d'Ouvrage) ;
- L'ajout de tuyaux PER isolés en remplacement de réseaux apparents.
Le montant total de ces modifications présentent une moins-value de: - 20 347,79 € HT soit
24 417,35 €TTC.

» Pour I'extension de 'Espace Lionel Bouctouche
Ces modifications comprennent :
- L'ajout des isolants TMS (panneaux isolants en mousse rigide) sur dalle sous chape sur
lintégralité (en remplacement des isolants sous dalle du lot n°2) ;
- L'incorporation des réseaux de plomberie dans la dalle, en remplacement d’une distribution
apparente ;
- Le changement de la gamme des radiateurs (gamme plus économique).
Ces modifications présentent une plus-value de 10 996,27 € HT soit 13 195,52 € TTC.

Globalement, ces modifications présentent une moins-value de -9 351,52 € HT soit -11 221,82 € TTC

Le nouveau montant de marché pour le lot 10 est de : 789 747,67 € HT, soit 947 697,20 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage & rendre compte & la prochaine réunion du conseil municipal
de la presente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Preféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d’Ingré

A Ingré, le 25 mars 2025

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 25 mars 2025

Publié ou notifié-le : 25 mars 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication
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