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République Francaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.25.081
portant sur

L’avenant n°3 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’un péle culturel a Ingré pour le lot 2 « Démolitions — Curage
— Fondations — Gros ceuvre- Charpente métallique »

Le Maire,

Vu larticle L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini régulierement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d'un péle culturel a
Ingré,

DECIDE

Article 1°" : Un marché est passé avec la société BATIMAYA — 5 rue de Montalaire, 45380 CHAINGY
- concernant la construction et la réhabilitation d'un pole culturel a Ingré pour le lot n°2 « Démolitions —
Curage — Fondations — Gros ceuvre- Charpente métallique » pour un montant initial de 1 165 000,00 €
HT, soit 1 398 000,00 € TTC.

Aprés avis favorable de la Commission d’Appels d’Offres réunie le 12 juin 2025, un avenant n°3 a été
signé afin d'intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.

» Pour la Médiathéque

Ces modifications comprennent :

- La réalisation de remblais périphériques autour de la médiathéque pour interventions des
autres corps d'état durant le chantier avec finition granulats calcaires : pour un montant de
8 140,00 € HT, soit 9 768,00 € TTC.

- La location de bungalows de chantier (incluant le transport, la mise en place et le
raccordement) : pour un montant de 5 640,00 € HT, soit 6 768,00 € TTC.



» Pour I'extension de 'Espace Lionel Boutrouche

Ces modifications comprennent :

- La fourniture d'un géotextile pour la protection du sol de la salle de spectacle lors des
travaux : pour un montant total de 244,00 € HT, soit 292,80 € TTC.

- L'ouverture d’'une porte sur le local existant de la chaufferie : pour un montant de 1 430,00 €
HT, soit 1 716,00 € TTC.

- Lasuppression de la cours anglaise (poste 3.2.13.1) : pour un montant de -1 400,00 € HT, soit
1680,00€TTC.

- La modification des quantités des dalles horizontales (poste 3.2.8.6) : pour un montant de —
1 168,75 € HT, soit 1 402,50 € TTC.

- L’ajout de remblai tout venant compacté : pour un montant de 1 380,00 € HT, soit 1 656,00 €
TTC.

- L'ajout d'une plateforme calcaire périphérique sur 2 m : pour un montant de 2 668,00 € HT,
soit 3 201,60 € TTC.

» Pour la Salle de musique actuelle

Ces modifications comprennent :

- La suppression de I'isolation thermique sous la dalle portée (poste 3.4.11.2) : pour un montant
de -2 117,50 € HT, soit 2 541,00 € TTC.

- La suppression de lisolation périphérique verticale des soubassements (poste 3.4.11.3) : pour
un montant de — 3 279,40 € HT, soit 3 935,28 € TTC.

- L’ajout d’'un polyane : pour un montant de 533,50 € HT, soit 664,20 € TTC.
Globalement, le montant total de ces modifications s’éleve a: 12 069,85 € HT soit 14 483,82 € TTC.

Suite aux avenants de ce marché, le nouveau montant du marché public est de 1 142 890,72 € HT,
soit 1 371 468,86 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de 'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d’'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :
- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
-~ Monsieur le Receveur Percepteur d’Ingré

A Ingré, le 25 juin 2025

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 25 juin 2025

Publié ou notifié-le : 26 juin 2025

Informe que le présent arrété peut faire 'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication
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