République Frangaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.25.101
portant sur

La modification en cours d’exécution n°1 du marché 2025-007 relatif
aux travaux de rénovation des sanitaires de I'école Victor Hugo
d’Ingré

Lot 3 « menuiseries extérieures et intérieures»

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal N° DL 20.029 en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le réglement des
marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini

régulierement par décret ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget,

DECIDE

Article 1% : Une modification en cours d’exécution est nécessaire conformément a l'article R2194-2
du code de la commande publiqgue et au marché 2025-007 relatif aux travaux rénovation des
sanitaires de I'école Victor Hugo d’Ingré pour le lot 3 « menuiseries extérieures et intérieures » dont le
titulaire-mandataire est la société BOULAND - rue de la Driotte, 45140 INGRE.

La modification porte sur 'ajout de 4 butées de porte en partie haute a 143,00 € HT I'unité.

La plus-value est de 572,00 € HT, soit 686,40 € TTC, soit 1,93 % du montant du marché.

Le montant initial du marché était de : 29 710,00 € HT, soit 35652,00€ TTC.

Le nouveau montant du marché est de : 30 282,00 € HT, soit 36 338,40 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.



Article 3 : Monsieur le Maire s’'engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d’Ingré est chargé de F'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire
- Monsieur le Receveur Percepteur d’Ingré

A Ingré, le 9 septembre 2025

rulmmmm// Christian DUMAS

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 9 septembre 2025

Publié ou notifié-le : 9 septembre 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication.
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Objet : La modification en cours d’exécution n°1 du
marché 2025-007 relatif aux travaux de rénovation
des sanitaires de l'école Victor Hugo d’Ingré
Lot 3 « menuiseries extérieures et intérieures»
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Notification : Non notifiée
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