République Francaise
Liberte, Egalité, Fraternité

”

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d'Ingré

DECISION N° DC.25.103
portant sur

La modification en cours d’exécution n°1 du marché 2025-007 relatif
aux travaux de rénovation des sanitaires de I’école Victor Hugo
d’Ingré - Lot 1 « Démolition, magonnerie, carrelage »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal N° DL 20.029 en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le réglement des
marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini
réguliérement par décret ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget,

DECIDE

Article 1% : Une modification en cours d'exécution est nécessaire conformément a l'article R2194-2
du code de la commande publique et au marché 2025-007 relatif aux travaux rénovation des
sanitaires de I'école Victor Hugo d’Ingré pour le lot 1 « démolition, maconnerie, carrelage » dont le
titulaire-mandataire est la société CESARO — 4 chemin des Fourneaux, 45190 BEAUGENCY.

La modification porte sur le choix des dimensions du carrelage. Le carrelage initialement choisi en
dimension 20 x 20 est remplacé par du carrelage de référence RAKO TAURUS GRANIT et de
dimensions 30 x 30.

La plus-value est de 175,98 € HT, soit 211,18 € TTC, soit 0,59 % du montant du marché.

Le montant initial du marché était de : 29 652,89 € HT, soit 35 583,47 € TTC.

Le nouveau montant du marché est de : 29 828,87 € HT, soit 35 794,65€ TTC.



Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s'engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d’Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 11 septembre 2025

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 11 septembre 2025

Publié ou notifié-le : 11 septembre 2025

Informe que le présent arrété peut faire 'objet d’'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois & compter de sa publication.
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