République Frangaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d’Orléans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.25.140
portant sur

La modification en cours d’exécution n°4 du marché 2024-015 relatif a la
construction et réhabilitation d’'un péle culturel a Ingré

Lot 7 : faux-plafonds

Le Maire,

Vu larticle L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal N° DL 20.029 en date du 28 mai 2020 en ce qu’elle autorise le
Maire a prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le réglement des
marchés et des accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini
régulierement par décret ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d'un péle culturel a
Ingreé,

DECIDE

Article 1¢": Un marché est passé avec la société GAUTHIER - rue Jean-Baptiste Corot, 45000
ORLEANS - concernant la construction et la réhabilitation d'un péle culturel a¢ Ingré pour le lot 7
« faux-plafonds » pour un montant de 171 058,22 € HT, soit 205 269,86 € TTC.

Aprés avis favorable de la Commission d'Appels d’Offres réunie le 09 décembre 2025, un avenant n°4
a été signé afin d'intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.



Des travaux supplémentaires sont nécessaires dans le local sous-station de la médiatheque pour
remplacer les isolants en ouate de cellulose par des isolants en laine de roche avec membrane
d'étanchéité a l'air hygro-régulante (incluant adhésif et mastic coordonnés) et parement coupe feu 1
heure.

Le montant total de cette modification présente une plus-value de : 23 537,50 € HT soit 28 245,00 €
TTC, soit +13,40% par rapport au montant initial du marché.
Le cumul des avenants sur le lot 7 présente une variation de +16,44%

Le nouveau montant du marché public est de :
=  Montant HT : 199 185,72 € HT
=  Montant TTC: 239 022,86 € TTC
=  TauxdelaTVA:20%

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire soussigné certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire
I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa
notification et de sa transmission au représentant de I'Etat

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a:

- Madame la Préfete du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 11 décembre 2025

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le ; 11 décembre 2025

Publié ou notifié-le : 11 décembre 2025

Informe que le présent arrété peut faire 'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois & compter de sa publication.
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