République Frangaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d'Ingré

DECISION N° DC.25.021
portant sur

La modification en cours d’exécution n°1 du marché 2024-013 relatif
aux travaux d’aménagement du Centre Municipal de Santé d’Ingré

Lot 1 « Batiment tout corps d’état (démolition, magonnerie,
menuiseries extérieures serrurerie, menuiseries intérieurs,
platrerie — faux-plafonds, revétements de sols, peinture) »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal N° DL 20.029 en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le reglement des
marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini
régulierement par décret ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget,

DECIDE

Article 1% : Une modification en cours d'exécution est nécessaire conformément a l'article R2194-2
du code de la commande publique et au marché 2024-013 relatif aux travaux d'aménagement du
centre municipal de santé d’Ingré pour le lot 1 « batiment tout corps d'état » dont le titulaire-
mandataire est le groupement composé de la société GAUTHIER SAS ZA - les Montées, 3 rue Jean-
Baptiste Corot, 45073 ORLEANS CEDEX 2 - et la société CROIXMARIE SAS - 40 Rue des Freres
Lumiéres, 45800 SAINT JEAN DE BRAYE.

Les modifications portent sur les prestations supplémentaires suivantes :
- Pour la magonnerie : création d'un réseau de raccordement des eaux usées (comprenant le
terrassement, la fourniture, et pose de regards)
- Pour la démolition-magonnerie : le remplacement d'un panneau de chantier
- Pour la platrerie : création de soffites, fourniture de doublage placostil



- Pour la peinture : modification de prestations, arrachage de revétements muraux, reprise et
pose d'une toile de verre a motifs

- Pour la menuiserie : fabrication et pose d’'une fagade de placard TGBT et d’un plan de travail
en retour sous verriére pour l'accueil.

Ces modifications ont pour incidence une plus-value globale de 16 484,62 € HT soit 19 781,564 € TTC,
soit 9,83 %.

Le montant initial du marché était de : 167 699,99 € HT, soit 201 239,99 € TTC.

Le nouveau montant du marché est de : 184 184,52 € HT, soit 221 021,42 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de 'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 30 janvier 2025

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etatle : 3 v &8

Publié ou notifié-le : » (evriv 275

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois @ compter de sa publication.
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