République Frangaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d’'Orléans
Commune d'Ingre

DECISION N° DC.25.022
portant sur

La modification en cours d’exécution n°1 du marché 2024-013 relatif
aux travaux d’aménagement du Centre Municipal de Santé d’Ingré
Lot 3 « Techniques (plomberie, sanitaire, Chauffage et VMC,
électricité) »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal N° DL 20.029 en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des
marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini
régulierement par décret ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget,

DECIDE

Article 1°" : Une modification en cours d'exécution est nécessaire conformément a I'article R2194-2
du code de la commande publique et au marché 2024-013 relatif aux travaux d'aménagement du
centre municipal de santé d'Ingré pour le lot 3 « techniques (plomberie, sanitaire, Chauffage et VMC,
électricité) » dont le titulaire-mandataire est la société SA GALLIER - ZA La Vallée, 160 Rue Léon
Foucault, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE.

Les modifications portent sur les prestations supplémentaires suivantes :

- ala suite de la découverte d’amiante et de l'interdiction de cheminer dans les combles, il est
devenu nécessaire de passer I'ensemble des cables dans les cloisons. Cela occasionne un
supplément de fourniture et pose de de cables et moulures ainsi que des prises
supplémentaires.

- la création d'une ligne électrique depuis le TGBT pour alimenter le coffret extérieur doit étre
réalisée.



- La nécessité de reprendre les alimentations des 7 volets roulants et la modification de la baie
de brassage.

Ces modifications ont pour incidence une plus-value globale de 6 784,31 € HT soit 8 141,17 € TTC,
soit 5,16 %.

Le montant initial du marché était de : 131 362,50 € HT, soit 157 635,00 € TTC.

Le nouveau montant du marché est de : 138 146,81 € HT, soit 165 776,17 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage & rendre compte & la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée & :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 30 janvier 2025

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etatle : 5 vt 275

Publié ou notifig-le : 3 (et 27y

Informe que le présent arrété peut faire {'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois & compter de sa publication.




HELIOS : comptabilité publique
ACTES : contréle de légalité

Tiers de télétransmission multiprotocoles

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE INGRE
Utilisateur : LE TUMELIN Sylvie

Parameétres de la transaction:

Numéro de ['acte : DC_25_022

Objet : modification en cours d'exécution n°1 du marché
2024-013 relatif aux travaux d'aménagement du centre
municipal de santé d'Ingré - Lot 3 "techniques
(plomberie, sanitaire, chauffage et VMC, électricité)

Type de transaction : Transmission d'actes

Date de la décision: 2025-01-30 00:00:00+01

Nature de l'acte : Actes réglementaires

Documents papiers complémentaires : NON

Classification matiéres/sous-matiéres : 1.1 - Marchés publics

Identifiant unique : 045-214501694-20250130-DC_25_022-AR
URL d'archivage : Non définie

Notification : Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier Type Taille

Enveloppe métier text/xml 1Ko
Nom métier : 045-214501694-20250130-DC_25_022-AR-1-1_0.xml

Document principal (Acte réglementaire) application/pdf 207.3 Ko
Nom original : DC.25.022 - MECE GALLIER LOT 3 CMS.pdf
Nom métier :

99_AR-045-214501694-20250130-DC_25_022-AR-1-1_1.pdf

Cycle de vie de la transaction:

Etat Date Message

Posté 3 février 2025 3 09h40min19s Dépot initial

En attente de transmission 3 février 2025 3 09h40min19s Accepté par le TdT : validation OK
Transmis 3 Février 2025 & 09h40min20s Transmis au Ml

Acquittement regu 3 Février 2025 & 09h44mind0s Regu par le Ml le 2025-02-03

Page 1



