République Francaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d’Orléans
Commune d’Ingré

Yo,

La modification en cours d’execu on.n‘1 du iharché 2024-015 relatif
a la construction et“rehablﬁtatton d’un pole culturel a Ingré

\4 o
Lo

Lot 6 : menuiseries: mtérleures ‘parquet

Le Maire,

Vu larticle L. 2122-22:

du- Code general des collectivités territoriales relatif 4 la delégation du conseil
municipal au Maire, | s

Vu le Code de Ia comm r@g#ﬂb}ique il

Vu la dellberatlon du cons&ﬁ munICIpaI N° DL 20 029 en date du 28 mai 2020 en ce quelle autorise le
Maire & prendre toute démsmn concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des
marchés et des’ accords-cadres d'un mentant inférieur au seuil de marchés formalisés défini
réguligrement par .décret aiﬂsl que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget, A

DECIDE .

Article 1°" : Une modification en cours d'exécution pour le lot 8 « menuiseries intérieures — parquet »
du marché 2024-015 dont le titulaire est I'entreprise BOULAND SAS - rue de la Driotte, 45140 Ingré —
est nécessaire.

Cette modification porte sur l'intégration du colt du compte-prorata dans les prix de la décomposition
du prix global et forfaitaire alors qu’il était initialement indiqué indépendamment de ces prix.

Cette madification n"aucune incidence financiére sur le marché.
Le montant du marché reste donc a l'identique : 413 490,47 € HT soit 496 188,56 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.



Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire soussigné certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire
l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa
notification et de sa transmission au représentant de I'Etat

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 10 mars 2025

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de 'Etat le : 10 mars 2025

Publié ou notifie-le : 10 mars 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication.




HELIOS : comptabilité publique
ACTES : contrale de légalite

Tiers de télétransmission multiprotocoles

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE INGRE
Utilisateur : LE TUMELIN Sylvie

Parameétres de la transaction:

Numeéro de l'acte: DC_25_031

Objet : La modification en cours d’exécution n°1 du
marché 2024-015 relatif a la construction et
réhabilitation d’'un pole culturel 3 Ingré - Lot 6 :

Type de transaction : Transmission d'actes

Date de la décision : 2025-03-10 00:00:00+01

Nature de l'acte : Actes réglementaires

Documents papiers complémentaires : NON

Classification matieres/sous-matiéres : 1.1 - Marchés publics

Identifiant unique : 045-214501694-20250310-DC_25_031-AR
URL d'archivage : Non définie

Notification : Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier
Enveloppe métier

Nom métier : 045-214501694-20250310-DC_25_031-AR-1-1_0.xml

Document principal (Acte réglementaire)

Type Taille
text/xml 996 0

application/pdf 203.6 Ko

Nom original : DC.25.031 - AVENANT LOT 6 MARCHE DE
CONSTRUCTION POLE CULTUREL.pdf

Nom métier:
99_AR-045-214501694-20250310-DC_25_031-AR-1-1_1.pdf

Cycle de vie de la transaction:

Etat Date Message

Posté 10 mars 2025 & 11h06min47s Dépot initial

En attente de transmission 10 mars 2025 & 11h06min48s Accepté par le TdT : validation OK
Transmis 10 mars 2025 3 11h06min49s Transmis au Ml

Acquittement recu 10 mars 2025 & 11h06min55s Recu par le Ml le 2025-03-10
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