République Francaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Deépartement du Loiret
Arrondissement d’Orléans
Commune d'Ingré

DECISION N° DC.25.042
portant sur

L’avenant n°1 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’un péle culturel a Ingré
pour le lot 16 « espaces verts »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire & prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le réglement des marchés et des

accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini régulierement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

DECIDE

Article 1°" : Un marché est passé avec la société J.RICHARD — 43 rue Corne de cerf, 45000 ORLEANS
- concernant la construction et la réhabilitation d’un péle culturel a Ingré pour le lot n°16 « espaces
verts » pour un montant de 138 374,70 € HT, soit 166 049,64 € TTC.

Un avenant n°1 a été signé afin de modifier l'article 5.2 «variation des prix» du cahier des clauses
administratives particuliéres relatif aux modalités de variation des prix. L'avenant porte sur la fréquence
et le mois de l'indice a prendre en compte pour les variations de prix.

L’avenant n°1 n'a aucune incidence financiére sur le montant du marché.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal de
la présente décision.



Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d’Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée & :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

AIngré, le 13 mars 2025

A;-,_ Le Maire
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Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 13 mars 2025

Publié ou notifié-le : 13 mars 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication




HELIOS : comptabilité publique
ACTES : controle de légalité

Tiers de télétransmission muitiprotocoles

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE INGRE
Utilisateur : LE TUMELIN Sylvie

Parameétres de la transaction:

Numéro de ['acte : DC_25_042

Objet : L'avenant n°1 au marché public 2024-015 relatif a
la construction et a réhabilitation d'un péle
culturel a Ingré pour le lot 16 « espaces verts »

Type de transaction : Transmission d'actes

Date de la décision : 2025-03-13 00:00:00+01

Nature de l'acte : Actes réglementaires

Documents papiers complémentaires : NON

Classification matiéres/sous-matiéres : 1.1 - Marchés publics

Identifiant unique : 045-214501694-20250313-DC_25_042-AR
URL d'archivage : Non définie

Notification : Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive:

Fichier Type Taille

Enveloppe métier text/xmil 969 0
Nom métier : 045-214501694-20250313-DC_25_042-AR-1-1_0.xml

Document principal (Acte réglementaire) application/pdFf 79.3Ko

Nom original : DC.25.042 - décision Avenant 1 marche 2024015 pole
culturel LOT 16.pdf

Nom métier :
99_AR-045-214501694-20250313-DC_25_042-AR-1-1_1.pdf

Cycle de vie de la transaction:

Etat Date Message

Posté 13 mars 2025 & 11h44min27s Dépot initial

En attente de transmission 13 mars 2025 3 11h44minS6s Accepté par le TdT : validation OK
Transmis 13 mars 2025 & 11h44min58s Transmis au Ml

Acquittement recu 13 mars 2025 & 11h45min09s Recu par le Ml le 2025-03-13
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