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République Frangaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d’Orléans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.25.053
portant sur

L’avenant n°2 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’un pdle culturel a Ingré pour le lot 5 « Cloisons -
doublages »

Le Maire,

Vu larticle L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif & la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire & prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini régulierement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d’'un péle culturel a
Ingreé,

DECIDE

Article 1°" : Un marché est passé avec la société AMG — 30 rue des Frénes, 45700 PANNES -
concemant la construction et la réhabilitation d'un péle culturel & Ingré pour le lot n°5 « cloisons -
doublages » pour un montant de 259 222,25 € HT, soit 311 066,70 € TTC.

Aprés avis favorable de la Commission d'Appels d’Offres réunie le 20 mars 2025, un avenant n°2 a
été signé afin d'intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.

» Pour la Médiathéque
Ces modifications portent sur une correction des complexes des isolants en toiture suite & une
incohérence de descriptifs dans le DCE.
Elles comprennent :



- La suppression des isolants du poste 4.4 du DPGF ;

- L'ajout de ouate de cellulose en panneaux (épaisseur: 160+180 mm) au niveau des
longéres ;

- L'ajout de ouate de cellulose en panneaux (épaisseur : 120mm) au niveau du toit terrasse ;

- L’ajout de ouate de cellulose soufflée (épaisseur 475 mm) sur la partie des bureaux.

Le montant total de ces modifications présente une plus-value de : 26 807,09 € HT soit 32 288,51 €
TTC.

Le nouveau montant de marché pour le lot 5 est de : 286 129,34 € HT, soit 343 355,21 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au-registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d’Ingré

A Ingré, le 25 mars 2025

Le Maire —~————_
/ﬁ_‘..«':"/ AN

)

Christian DUMAS

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 25 mars 2025

Publié ou notifié-le : 25 mars 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication
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