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République Francgaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d’Ingré

DECISION N* DC. 25 059
portan’t sur -

L’avenant n°1 au marché pubhc 2024«-015 relatif a la construction et la
réhabilitation-«'un pdle culturel & Ingré
pour le lot 14 « réseaux et mateneis scéniques — éclairage, audio, vidéo »

7

»
Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif & la délégation du conseil
municipal au Maire, .

Vu le Code de Comm’ardlde ._*Pu\bliqUe,

Vu la délibération du consel ?'mumcnpal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire & prendre toute
décision concernant la- ptéparation, la passation, Vexécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d'iin montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute dégfsrm;z@ncemant les avenants Iorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération; du conseﬂ mumt:ipat DL24 109 eh date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piﬁces afférentes au marché de construction et réhabilitation d'un pole culturel a
Ingré, .

DECIDE

Article 1°" : Un marché est passé avec la société SCENE DE NUIT - 3 rue de la sublainerie, 37510
BALLAN-MIRE - concernant la construction et la réhabilitation d’'un péle culturel a Ingré pour le lot n°4
« réseaux et matériels scéniques — éclairage, audio, vidéo » pour un montant total de 350 200,61 €
HT, soit 420 240,73 € TTC.

Un avenant n°1 a été signé afin de différencier le siége social et la société exécutante du marché et a
modifier F'article 5.2 «variation des prix» du cahier des clauses administratives particuliéres relatif aux
modalités de variation des prix. L'avenant porte sur la fréquence et le mois de l'indice a prendre en
compte pour les variations de prix.

L’avenant n°1 n'a aucune incidence financieére sur le montant du marché.



Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s'engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.

Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée & :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 25 mars 2025

e

Le Maire D

,}\TnﬁEERDUMAs

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 25 mars 2025

Publié ou notifié-le : 25 mars 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois & compter de sa publication
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