République Frangaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d’Orléans
Commune d’'Ingré

DECISION N° DC.25.064
portant sur

L’avenant n°3 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’'un péle culturel a Ingré
pour le lot 3 « Enveloppe »
« 3a — charpente bois — murs ossature bois — enduit
3b — Facade
3¢ — Menuiseries extérieures
3d — Serrurerie »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire & prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concemant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d'un péle cuiturel a
Ingré,

DECIDE

Article 1°" : Un marché est passé avec le groupement composé des sociétés :

- ENTREPRISE BERNARDI — 39 rue Bernard Million, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE

- COGECEM - 3 rue de la Vallée, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
concernant la construction et la réhabilitation d’'un péle culturel & Ingré pour le lot n°3 « enveloppe » :
« 3a — charpente bois — murs ossature bois — enduit - 3b — Fagade - 3¢ — Menuiseries extérieures - 3d
— Serrurerie » pour un montant de 1 459 359,69 € HT, soit 1 751 231,63 € TTC réparti :

» BERNARDI SAS : poste 3c et 3d : Montant HT : 421 258,17 € HT, soit 505 509,80 € TTC

s COGECEM SAS : poste 3a et 3b : Montant HT: 1 038 101,5294 € HT, soit 1 245 721,82 € TTC



Un avenant n°3 a été signé afin d'intégrer le colt du compte-prorata dans les différents prix de la
décomposition du prix global et forfaitaire alors que ce compte-prorata était initialement indiqué
indépendamment de ces prix.

Cette modification n’aucune incidence financiére sur le marché.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte & la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.

Article 6 : Le Maire d’'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée & :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d'ingré

A Ingré, le 14 avril 2025

Le Maire

Christian DUMAS

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 14 avril 2025

Publié ou notifié-le : 14 avril 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois & compter de sa publication




HELIOS : comptabilité publique
ACTES : controle de tégalité

Tiers de télétransmission multiprotocoles

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE INGRE
Utilisateur : LE TUMELIN Sylvie

Parametres de la transaction:

Numéro de l'acte : DC_25_064

Objet: Avenant n°3 au marché public 2024-015 relatif a la
construction et la réhabilitation d'un pole culturel
a Ingré pour le lot 3 « Enveloppe » « 3a -
charpente bois — murs ossature bois ~ enduit 3b -
Facade -3c - Menuiseries extérieures 3d -

Type de transaction : Transmission d'actes

Date de la décision : 2025-04-14 00:00:00+02

Nature de l'acte : Actes réglementaires

Documents papiers complémentaires : NON

Classification matiéres/sous-matiéres : 1.1 - Marchés publics

Identifiant unique : 045-214501694-20250414-DC_25_064-AR
URL d'archivage : Non définie

NotiFication : Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier Type Taille

Enveloppe métier text/xml 1.1 Ko
Nom métier : 045-214501694-20250414-DC_25_064-AR-1-1_0.xml

Document principal (Acte réglementaire) application/pdf 76.3 Ko
Nom original : DC.25.064 - décision Avenant 3 LOT 3 marche 2024015

pole culturel.pdf
Nom métier :

99 _AR-045-214501694-20250414-DC_25_064-AR-1-1_1.pdf

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message

Posté 14 avril 2025 3 16h06min38s Dépéot initial

En attente de transmission 14 avril 2025 3 16h10min23s Accepté par le TdT : validation OK
Transmis 14 avril 2025 3 16h21min18s Transmis au Ml

Acquittement recu 14 avril 2025 & 16h57min02s Recu par le Ml le 2025-04-14
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