République Francaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d'Ingré

DECISION N° DC.25.082
portant sur

L’'avenant n°4 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’un péle culturel & Ingré pour le lot 4 « couverture-
étanchéité »

Le Maire,

Vu larticle L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif & la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d’'un péle culturel a
Ingré,

DECIDE

Article 1°" : Un marché est passé avec le groupement composé des sociétés :

- SMAC -9 rue Emile Leconte, 45140 INGRE

- VITET - 80 rue de Champoigny, 45140 INGRE
concernant la construction et la réhabilitation d'un pdle culturel a Ingré pour le lot n°4 « couverture-
étanchéité » pour un montant total initial de 496 893,84 € HT, soit 596 272,61 € TTC réparti :

= SMAC : Montant HT : 396 913,48 € HT, soit 476 296,18 € TTC
= VITET : Montant HT : 99 980,36 € HT, soit 119 976,43 € TTC

Aprés avis favorable de la Commission d’Appels d'Offres réunie le 12 juin 2025, un avenant n°4 a été
signé afin d’intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.



» Pour la Médiathéque

Ces modifications concernent les évacuations des eaux pluviales :

- Le remplacement des gouttiéres nantaises par des gouttiéres demi-ronde en zinc naturel,

- La pose de 10 descentes en zinc naturel,

- La pose de dauphins en fonte sur ces descentes,

- Lasuppression de gouttiéres jusqu’en limite de I'acrotére céte sud.
Ces modifications présentent une plus-value de : 3 544,00 € HT soit 4 252,80 € TTC pour la société
VITET.

De plus, il convient d’ajouter des voliges de finition en sous-face de la toiture en ardoise (pas prévues
initialement), au niveau des débords de toit.
Cette modification présente une plus-value de 4 625,00 € HT, soit 5 550,00 € TTC,

Globalement, la plus-value est de 8 169,00 € HT, soit 9 802,80 € TTC.

Suite aux différents avenants, le nouveau montant de marché est de: 502 028,84 € HT, soit
602 43461 €TTC.
Dont la répartition est la suivante :

=  SMAC : Montant HT : 396 913,48 € HT, soit 476 296,18 € TTC

=  VITET : Montant HT : 105 115,36 € HT, soit 126 138,43 € TTC

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d’Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 25 juin 2025

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 25 juin 2025

Publié ou notifié-le : 26 juin 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a4 compter de sa publication
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