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République Francaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d’Orléans
Commune d'Ingré

DECISION N° DC.25.083
portant sur

L’avenant n°4 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’un pdle culturel a Ingré pour le lot 6 « menuiseries
intérieures - parquets »

Le Maire,

Vu larticle L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire 3
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d’'un pdle culturel &
Ingré,

DECIDE

Article 1 : Un marché est passé avec la société BOULAND — Rue de la Driotte, 45140 INGRE -
concernant la construction et la réhabilitation d’'un pble culturel a Ingré pour le lot n°6 « menuiseries
intérieures - parquets » pour un montant initial de 413 490,47 € HT, soit 496 188,56 € TTC.

Apres avis favorable de la Commission d'Appels d’Offres réunie le 12 juin 2025, un avenant n°4 a été
signé afin d'intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Durant la phase des travaux, des modifications a la demande du maitre d'ceuvre sont nécessaires
afin d’optimiser la bonne exécution des prestations.

» Pour 'extension de 'Espace Lionel BOUTROUCHE



Ces modifications comprennent la fourniture et la pose d’une porte double 2 vantaux EI30 avec ferme
porte ainsi qu'une crémone pompier pour un montant de 1 690,68 € HT, soit2 02882 € TTC ;

» Pour la Médiatheque
Ces modifications comprennent la suppression des habillages de descentes d’EP intérieures en
contreplaqué (poste 4.3.2 du DPGF) pour un montant de - 443,16 € soit - 531,79 € TTC.

Globalement, le montant total de ces modifications présente une plus-value de : 1 247,52 € HT soit
1497,02 € TTC.

Suite aux différents avenants, le nouveau montant de marché pour le lot 6 est de : 412 426,74 € HT,
soit 494 912,09 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée & :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d’'Ingré

A Ingré, le 25 juin 2025

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 25 juin 2025

Publié ou notifié-le : 26 juin 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois & compter de sa publication
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