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République Francaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d'Ingré

DECISION N° DC.25.084
portant sur

L’avenant n°3 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’un péle culturel a Ingré pour le lot 8 « revétements de
sols »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire & prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le reglement des marchés et des
accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d’'un péle culturel a
Ingré,

DECIDE

Article 1°": Un marché est passé avec la société ENTREPRISE DE PEINTURE NEYRAT - 28
avenue des platanes, 45700 PANNES - concernant la construction et la réhabilitation d'un pdle
culturel a Ingré pour le lot n°8 « revétements de sols » pour un montant initial de 135 354,35 € HT, soit
162 425,22 € TTC.

Aprés avis favorable de la Commission d’Appels d’Offres réunie le 12 juin 2025, un avenant n°3 a été
signé afin d'intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Cet gjout concerne la médiathéque et porte sur la fourniture et la pose d’un sol souple dans la base de
vie pour un montant de 625,00 € HT, soit 750,00 € TTC.



Le montant total de ces modifications présente une plus-value de : 625,00 € HT, soit 750,00 € TTC.

Le nouveau montant de marché pour le lot 8 est de ; 143 312,24 € HT, soit 171 974,69 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage & rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d’Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée 3 :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d’'Ingré

A Ingré, le 25 juin 2025

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de 'Etat le : 25 juin 2025

Publié ou notifié-le : 26 juin 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois & compter de sa publication
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