Reépublique Frangaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d’Orléans
Commune d'Ingré

DECISION N° DC.25.085
portant sur

L’avenant n°3 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’'un péle culturel a Ingré pour le lot 10 « électricité
CFO/CFA »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini régulierement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d’'un pdle culturel a
Ingré,

DECIDE

Article 1°": Un marché est passé avec la société ELICAUM — 37 rue Alphonse Desbrosses, 45540
FAY-AUX-LOGES - concernant la construction et la réhabilitation d’un péle culturel a Ingré pour le lot
n°10 « électricité CFO/CFA » pour un montant initial de 518 662,68 € HT, soit 622 395,22 € TTC.

Aprés avis favorable de la Commission d’Appels d’Offres réunie le 12 juin 2025, un avenant n°3 a été
signé afin d'intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Suite a la mise a jour de I'étude d'éclairement, des modifications sont demandés concernant les
modéles de luminaires.

Ces modifications concerent :
» Pour la médiathéque :
- La salle d’animation : modification de 9 luminaires pour un total de — 7 870,87 € HT, soit -
944504 €TTC;



- La ludothéque : modification de 9 luminaires pour un total de — 7 870,87 € HT, soit -9 445,04
€TTC;

- L’espace collection : remplacement de 56 luminaires type 12 MAIA B de marque LUCIS
INTERIOR LIGHTING par 34 suspensions MAIA B LED 34W pour un total de — 6 474,86 €
HT, soit -7 769,83 € TTC

- L’espace Accueil : remplacement de 16 luminaires type 06 OLA 358 D demarque EPSILON
par 9 luminaires BEGA 50998.1K3 et 2 spots downlight type 04 pour un total de — 308,85 €
HT, soit -370,62 € TTC

- La bulle de travail n°1 : remplacement de 4 luminaires type 06 OLA 358 D demarque
EPSILON par 4 luminaires BEGA 50998.1K3 et 2 spots downlight type 04 pour un total de
2 066,36 € HT, soit 2 479,63 € TTC

- La bulle de travail n°2: remplacement de 4 luminaires type 06 OLA 358 D demarque
EPSILON par 4 luminaires BEGA 50998.1K3 et 2 spots downlight type 04 pour un total de
2 066,36 € HT, soit 2 479,63 € TTC

- La tisanerie : remplacement de 4 luminaires type 06 OLA 358 D demarque EPSILON par 2
luminaires BEGA 50998.1K3 et 2 spots downlight type 04 pour un total de -465,98 € HT, soit -
559,18 € TTC

» Pour l'école de musique :
- La salle de musique actuelle : remplacement de 8 luminaires type 7 BEGA 50823.1K3 par 4
luminaires BEGA 50998.1K3 et 2 spots downlight type 04 pour un total de — 3 930,60 € HT,
soit -4 716,72 € TTC

Le montant total de ces modifications présente une moins-value de : -22 789,31 € HT soit -27 347,17
€TTC.

Le nouveau montant de marché pour le lot 10 est de : 505 855,47 € HT, soit 607 026,56 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de 'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a ;

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 25 juin 2025

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de 'Etat le : 25 juin 2025

Publié ou notifié-le : 26 juin 2025

Informe que le présent arrété peut faire 'objet d’'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication
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