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République Francaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d’Orléans
Commune d'Ingré

DECISION N° DC.25.086
portant sur

L’avenant n°3 au marché public 2024-015 relatif 4 la construction et la
réhabilitation d'un péle culturel a Ingré pour lot 11 « chauffage ventilation -
plomberie sanitaire »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif & la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la delibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire &
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d'un pdle culturel a
Ingré,

DECIDE

Article 1°": Un marché est passé avec la société ENTREPRISE MOLLIERE - 93 route de Blois,
45740 LAILLY-EN-VAL - concernant la construction et la réhabilitation d’'un podle culturel a Ingré pour
le lot n°11 « chauffage ventilation - plomberie sanitaire » pour un montant initial de 799 099,19 € HT,
soit 958 919,03 € TTC.

Aprés avis favorable de la Commission d'Appels d'Offres réunie le 12 juin 2025, un avenant n°3 a été
signé afin d'intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Suite a la modification du systéme de descentes d’eaux pluviales, les modifications comprennent :

» Pour la Médiathéque
La suppression de 8 descentes EP intérieures dans la médiathéque ;



» Pour I'extension de I'Espace Lionel Boutrouche
L'ajout de 2 descentes EP intérieures dans la salle de spectacle Lionel Boutrouche.
Les prestations supprimées du marché initial s’élévent a -12 695,38 € HT.
Les prestations ajoutées d’élévent :

- 2029,98 € HT pour la médiathéque,

- 677964 € HT pour 'ELB.

Le montant total de ces modifications présente une moins-value de : -3 885,76 € HT soit -4 662,91 €
TTC.

» Pour la salle de musiques actuelles de I'école de musique

Il convient d’ajouter (fourniture et pose) des isolants TMS sur la dalle sous chape partout (suppression
des isolants sous dalles du lot n°2) pour un montant de 2 242,82 € HT soit 2 691,38 € TTC.

Globalement, le montant de ces modifications présente une moins-value de — 1 642,94 € HT, soit —
1971,53€TTC.

Le nouveau montant de marché pour le lot 10 est de : 788 104,73 € HT, soit 945 725,68 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a:

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 25 juin 2025
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Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 25 juin 2025

Publié ou notifié-le : 26 juin 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication
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