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République Frangaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d'Ingré

DECISION N° DC.25.119
portant sur

L’avenant n°1 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d'un pdle culturel a Ingré
pour le lot 1 « Terrassements - VRD »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif & la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d’un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

DECIDE

Article 1% : Un marché est passé avec la société COLAS France — 120 rue des genéts, 45590 SAINT-
CYR-EN-VAL - concemant la construction et la réhabilitation d’un péle culturel a Ingré pour le lot n°1
« Terrassements - VRD » pour un montant de 379 971,60 € HT, soit 455 965,92 € TTC.

Aprés avis favorable de la Commission d'Appels d’Offres réunie le 16 octobre 2025, un avenant n°2 a
été signé afin d'intégrer des modifications nécessaires pour 'exécution des travaux.

Ces modifications concernent la salle de musiques actuelles :
- La dépose et I'évacuation de la cuve a fioul existante au niveau du batiment de I'école de
musique,
- Le pompage, le dégazage, le transport et le traitement des déchets hydrocarbonés,
- Le remblaiement de la fouille.

Pour un montant total de 7 907,55 € HT soit 9 489,06 € TTC.
Soit +2,08% par rapport au montant initial du marché.



Le nouveau montant du marché public est :
= Montant HT : 387 879,15 € HT
= Montant TTC : 465 454,98 € TTC
= Taux de la TVA : 20%

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s'’engage a rendre compte & la prochaine réunion du conseil municipal de
la présente décision.

Article 4 . Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de ['Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.

Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressee a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,

- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 22 octobre 2025

—

/\S’\‘: DJ’,\/"/\/L Maire

b

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 22 octobre 2025

Publié ou notifié-le : 22 octobre 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois 4 compter de sa publication
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a Ingré pour le lot 1 « Terrassements - VRD »

Type de transaction : Transmission d'actes

Date de la décision : 2025-10-22 00:00:00+02

Nature de l'acte : Actes réglementaires

Documents papiers complémentaires : NON

Classification matiéres/sous-matiéres : 1.1 - Marchés publics

Identifiant unique : 045-214501694-20251022-DC_25_119-AR
URL d'archivage : Non définie

Notification : Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive:

Fichier Type Taille

Enveloppe métier text/xml 9720
Nom métier : 045-214501694-20251022-DC_25_119-AR-1-1_0.xml

Document principal (Acte réglementaire) application/pdf 79 Ko

Nom original : DC.25.119 - DECISION LOT 1 AVENANT 2 MARCHE
2024015 POLE CULTUREL.pdf

Nom métier :
99_AR-045-214501694-20251022-DC_25_119-AR-1-1_1.pdf

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message

Posté 22 octobre 2025 & 14h01min03s Dép6t initial

En attente de transmission 22 octobre 2025 & 14h01min04s Accepté par le TdT : validation OK
Transmis 22 octobre 2025 3 14h01min05s Transmis au MI

Acquittement recu 22 octobre 2025 & 14h01min24s Recu par le Ml le 2025-10-22

Page 1



