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République Francaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Oriéans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.25.122
portant sur

L’avenant n°4 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’un péle culturel a Ingré
pour le lot 3 « Enveloppe »
« 3a — charpente bois — murs ossature bois — enduit
3b — Facade
3¢ — Menuiseries extérieures
3d — Serrurerie »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire & prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d'un pdle culturel a
Ingré,

DECIDE

Article 1°" : Un marché est passé avec le groupement composé des sociétés ;
- ENTREPRISE BERNARDI - 39 rue Bernard Million, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
- COGECEM - 3 rue de la Vallée, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
concernant la construction et la réhabilitation d’un péle cuiturel & Ingré pour le lot n°3 « enveloppe » :
« 3a — charpente bois ~ murs ossature bois — enduit - 3b — Fagade - 3c — Menuiseries extérieures - 3d
— Serrurerie » pour un montant de 1 459 359,69 € HT, soit 1 751 231,63 € TTC réparti :
» BERNARDI SAS : poste 3c et 3d : Montant HT : 421 258,17 € HT, soit 505 509,80 € TTC
» COGECEM SAS : poste 3a et 3b : Montant HT : 1 038 101,5294 € HT, soit 1 245 721,82 € TTC

Aprés avis favorable de la Commission d’Appels d’Offres réunie le 16 octobre 2025, un avenant n°4 a
été signé afin d'intégrer des modifications nécessaires pour la médiathéque.

Il a été demandé les modifications suivantes sur la charpente :
- La prolongation des débords de chevrons pour le passage des gouttieres (2 013,44 € HT)
- La suppression du bardage métallique et le remplacement par une bande de rive en zinc (plus
économique) (- 4872,50 € HT)



- La création d’'un acrotére en bois (non dessiné au marché) pour la protection de la toiture
végétalisée (3 626,22 € HT)
- La pose d’'un bardage bois sur I'acrotére de la fagade sud (3 372,18 € HT)

Le montant de ces prestations supplémentaires présente une plus-value de 4 139,34 € HT soit
4 967,21 € TTC pour I'entreprise COGECEM.
Soit 0,28% du montant initial du marché.

Le montant total des avenants présente une variation de -0,08% du montant initial du marché.

Le nouveau montant du marché public est :
= Taux de la TVA : 20%
= Montant HT : 1 463 499,03 € HT
= Montant TTC: 1 756 198,84 € TTC

Dont la répartition est la suivante :
= BERNARDI SAS : poste 3c et 3d : Montant HT : 421 258,17 € HT, soit 505 509,80 € TTC
s COGECEM SAS : poste 3a et 3b : Montant HT: 1 042 240,86 € HT, soit 1 250 689,03 € TTC

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire 'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a:

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d’Ingré

A Ingré, le 22 octobre 2025

\ S\
“AOREY

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 22 octobre 2025

Publié ou notifié-le : 22 octobre 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication
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