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République Frangaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.25.123
portant sur

L'avenant n°4 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’un pdle culturel a Ingré
pour le lot 10 « électricité CFO/CFA »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a prendre toute
decision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d'un pole culturel a
Ingré,

DECIDE

Article 1°" : Un marché est passé avec la société ELICAUM — 37 rue Alphonse Desbrosses, 45540
FAY-AUX-LOGES - concernant la construction et la réhabilitation d’'un pdle culturel a Ingré pour le lot
n°10 « électricité CFO/CFA » pour un montant initial de 518 662,68 € HT, soit 622 395,22 € TTC.

Aprés avis favorable de la Commission d’Appels d'Offres réunie le 16 octobre 2025, un avenant n°4 a
été signé afin d’intégrer des modifications nécessaires & la bonne exécution des travaux.

Des modifications sont nécessaires concernant le relamping de I'espace Lionel Boutrouche afin
d’harmoniser la solution d'éclairage compléte du site.

Il convient de modifier et rajouter des équipements électriques : boitiers, spots, suspensions led, spots
résille comprenant la fourniture et la pose.

Le montant total de ces modifications s'éléve a 9 015,30 € HT soir 10 818,36 € TTC.



Le cumul des avenants présente une variation de -0,73% par rapport au montant initial du marché.

Le nouveau montant de marché pour le lot 10 est de : 514 870,77 € HT, soit 617 844,92 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s'engage a rendre compte & la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d’Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 22 octobre 2025

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de ['Etat le : 22 octobre 2025

Publié ou notifié-le : 22 octobre 2025

Informe que le présent arrété peut faire 'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication
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