République Francgaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d’Ingré

DECISION N° DC.25.125
portant sur

L’avenant n°5 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’un péle culturel a Ingré
pour le lot 4 « couverture-étanchéité »

Le Maire,

Vu larticle L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif & la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d’'un podle culturel 4
Ingré,

DECIDE

Article 1° : Un marché est passé avec le groupement composé des sociétés :

- SMAC - 9 rue Emile Leconte, 45140 INGRE

- VITET - 80 rue de Champoigny, 45140 INGRE
concernant la construction et la réhabilitation d’un péle culturel a Ingré pour le lot n°4 « couverture-
étanchéité » pour un montant total initial de 496 893,84 € HT, soit 596 272,61 € TTC réparti :

s  SMAC : Montant HT : 396 813,48 € HT, soit 476 296,18 € TTC
=  VITET : Montant HT : 99 980,36 € HT, soit 119 876,43 € TTC

Aprés avis favorable de la Commission d’Appels d’'Offres réunie le 16 octobre 2025, un avenant n°5 a
été signé afin d’intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.

» Pour la Médiathéque

Ces modifications concernent :



- L’ajout de trois lignes de vie sur la toiture végétalisée pour permettre les entretiens annuels,
ceci afin de répondre a la mise en conformité selon les préconisations du Coordonnateur de
sécurité et de protection de la santé (CSPS) : pour un montant de 6 184,00 € HT soit 7 420,80
€ TTC pour la société SMAC

- Lajout d’'un chassis de désenfumage a asservissement pneumatique dans I'accueil pour
répondre a la demande du bureau de contrdle (installation d’un exutoire de désenfumage, un
asservissement, deux sorties de ventilation avec platine d'étanchéité, un capotage zinc sur
mesure, un capotage extérieur et étanchéité du passage de réseau, un chapeau de ventilation
avec platine d'étanchéité) : pour un montant total de 10 419,00 € HT soit 12 502,80 € TTC
pour la société VITET.

- L’ajout de la fourniture et pose de sorties de toiture de la CTA sur la toiture de la médiathéque
pour un montant de 1 742,00 € HT soit 2 090,40 € TTC pour la société VITET.

» Pour I'école de musique

La suppression d'un écran souple de sous-toiture : pour un montant de -393,98 € HT, soit -472,78 €
TTC pour 'entreprise VITET.

Ces modifications présentent une plus-value globale de : 17 951,02 € HT, soit 21 541,22 € TTC, soit
+3,61%.
Le cumul des avenants présente une variation de 4,65% par rapport au montant initial du marché.

Suite aux différents avenants, le nouveau montant de marché est de: 519 979,86 € HT, soit
623 975,83 € TTC.
Dont la répartition est la suivante :

»  SMAC : Montant HT : 403 097,48 € HT, soit 483 716,98 € TTC

=  VITET : Montant HT: 116 882,38 € HT, soit 140 258,86 € TTC

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a:

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,

- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 22 octobre 2025

Christian DUMAS

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 22 octobre 2025

Publié ou notifié-le : 22 octobre 2025

Informe que le présent arrété peut faire {'objet d’'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication
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