République Frangaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d’Orléans
Commune d'Ingré

DECISION N° DC.25.136
portant sur

L'avenant n°5 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’'un péle culturel a Ingré
pour le lot 2 « Démolitions — Curage — Fondations — Gros ceuvre-
Charpente métallique »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini régulierement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d'un péle culturel a
Ingré,

DECIDE

Article 1* : Un marché est passé avec la société BATIMAYA — 5 rue de Montalaire, 45380 CHAINGY
- concernant la construction et la réhabilitation d’un péle culturel & Ingré pour le lot n°2 « Démolitions —
Curage - Fondations ~ Gros ceuvre- Charpente métalliqgue » pour un montant initial de 1 165 000,00 €
HT, soit 1 398 000,00 € TTC.

Aprés avis favorable de la Commission d’Appels d'Offres réunie le 09 décembre 2025, un avenant n°5
a été signé afin d'intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Afin d’assurer le passage de l'escalier métallique sur I'extension de I'espace Lionel Boutrouche, une
ouverture doit &tre crée dans Facrotére béton.

Le montant de cette prestation est de 2 630,00 € HT soit 3 156,00 € TTC, soit +0,19% du montant du
marché.
Le cumul des avenants présente une variation de -1,16% par rapport au montant initial du marché.

Suite aux avenants de ce marché, le nouveau montant du marché public est de 1 151 490,72 € HT,
soit 1 381 788,86 € TTC.



Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage a rendre compte & la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.

Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de F'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 11 décembre 2025 /’\
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Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été :

Transmis au représentant de I'Etat le : 11 décembre 2025

Publié ou notifié-le : 11 décembre 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication
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