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République Francaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d’'Orléans
Commune d'Ingré

DECISION N° DC.25.138
portant sur

L’avenant n°6 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d'un pble culturel a Ingré
pour le lot 4 « couverture-étanchéité »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif & la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire & prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d'un péle culturel a
Ingré,

DECIDE

Article 1% : Un marché est passé avec le groupement composé des sociétés :

- SMAC - 9 rue Emile Leconte, 45140 INGRE

- VITET - 80 rue de Champoigny, 45140 INGRE
concernant la construction et la réhabilitation d'un pdle culturel a Ingré pour le lot n°4 « couverture-
étanchéité » pour un montant total initial de 496 893,84 € HT, soit 596 272,61 € TTC réparti :

=  SMAC : Montant HT : 396 913,48 € HT, soit 476 296,18 € TTC
= VITET : Montant HT : 99 980,36 € HT, soit 119 976,43 € TTC

Aprés avis favorable de la Commission d’Appels d'Offres réunie le 09 décembre 2025, un avenant n°6
a été signé afin d'intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Pour la Médiathéque l'extension de l'espace Lionel Boutrouche, il est nécessaire de réaliser la
création d'un chéneau en bas de pente entre la toiture existante et I'extension de la salle de spectacle.
Il convient donc de rajouter les travaux suivants :

- Fourniture et pose d'une costiére périphérique avec bande de rive

- Reprise d'étanchéité et réalisation d’un relevé d’étanchéité



- Fourniture et pose des évacuations d’eaux, comprenant la fourniture et pose de 2 boites &
eaux RAL 9010 et la fourniture et pose de deux DEP D200 RAL 9010

Ces modifications présentent une plus-value de 4 441,47 € HT soit 5 329,76 € TTC pour la société
SMAC soit une variation de 0,85% du montant du marché.

Le cumul des avenants présente une variation de 5,54% par rapport au montant initial du marché.

Suite aux différents avenants, le nouveau montant de marché est de : 524 421,33 € HT, soit 629
305,60 € TTC.
Dont la répartition est Ia suivante :

= SMAC : Montant HT : 407 538,95 € HT, soit 489 046,74 € TTC

* VITET : Montant HT : 116 882,38 € HT, soit 140 258,86 € TTC

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s'engage a rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.
Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,
- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 11 décembre 2025

v =7 Le Maire )
N "'{"“.

|
I
f

Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte quiaété:

Transmis au représentant de I'Etat le :

Publié ou notifié-le :

Informe que le présent arrété peut faire 'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois a compter de sa publication
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