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République Frangaise
Liberté, Egalité, Fraternité

Département du Loiret
Arrondissement d'Orléans
Commune d'Ingré

DECISION N° DC.25.139
portant sur

L'avenant n°3 au marché public 2024-015 relatif a la construction et la
réhabilitation d’'un pdle culturel a Ingré
pour le lot 5 « Cloisons - doublages »

Le Maire,

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales relatif a la délégation du conseil
municipal au Maire,

Vu le Code de Commande Publique,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2020 autorisant le Maire a prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres d’'un montant inférieur au seuil de marchés formalisés défini réguliérement par décret
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du conseil municipal DL24.109 en date du 24 septembre 2024 autorisant le Maire a
signer toutes les piéces afférentes au marché de construction et réhabilitation d'un péle culturel a
Ingré,

DECIDE

Article 1°": Un marché est passé avec la société AMG - 30 rue des Frénes, 45700 PANNES -
concernant la construction et la réhabilitation d’'un péle culturel a Ingré pour le lot n°5 « cloisons -
doublages » pour un montant de 259 222,25 € HT, soit 311 066,70 € TTC.

Aprés avis favorable de la Commission d’Appels d'Offres réunie le 09 décembre 2025, un avenant n°3
a été signe afin d’intégrer des modifications nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Pour la Médiathéque, ces modifications portent sur ;
- Leremplacement du FERMACELL 15mm de doublage en 1 BA18S
- La suppression des isolants en rampant du local sous-station et local CTA



Le montant total de ces modifications présente une moins-value de: -37 389,76 € HT soit
-44 867,71 € TTC, soit une évolution de -13,07%.
Le cumul des avenants du présent lot présente une évolution de -4,04% du montant initial du marcheé.

Le nouveau montant de marché pour le lot 5 est de : 248 739,58 € HT, soit 298 487,50 € TTC.

Article 2 : La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune.

Article 3 : Monsieur le Maire s’engage & rendre compte a la prochaine réunion du conseil municipal
de la présente décision.

Article 4 : Le Maire certifie le caractére exécutoire de la présente décision qui peut faire l'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification et de
sa transmission au représentant de I'Etat.

Article 5 : La présente décision sera transcrite au registre des décisions du Maire.

Article 6 : Le Maire d'Ingré est chargé de I'exécution de la présente décision dont une ampliation sera
adressée a :

- Madame la Préféte du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire,

- Monsieur le Receveur Percepteur d'Ingré

A Ingré, le 11 décembre 2025
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Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte qui a été ;

Transmis au représentant de I'Etat le : 11 décembre 2025

Publié ou notifié-le : 11 décembre 2025

Informe que le présent arrété peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un
deélai de deux mois a compter de sa publication
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